

Общество с ограниченной ответственностью «Техстрой»

ИНН/КПП 6952042012/695001001, ОГРН 11469522013449
юр. и факт. адрес: 170100 Тверская область, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 24, помещение ХХ

Приказ № 23/2 об изменении проектной декларации от 10.09.2018 г.
№ 18-69-000229-04 Общества с ограниченной ответственностью «Техстрой»

«26» ноября 2020 г.

Объект: многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Тверь, ул. 1-ая Рабочая Слобода (коммерческое название ЖК «Дом на Вагонном»), состоящий из двух этапов строительства, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100220:832, адрес: Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, ул. Комарова, дом 7.

Второй этап строительства Объекта - 10-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями площадью 4 510,45 кв.м.

1. Внести изменение в пункты 17.1 (2), 17.1 (3), 17.1 (4), 17.1. (5) раздела 17. «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» блока «Информация о проекте строительства» Проектной декларации ООО «Техстрой» по объекту многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Тверь, ул. 1-ая Рабочая Слобода (II этап строительства) и изложить указанный пункт в следующей редакции:

17.1 (2) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства:	40 процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:	2 квартал 2020
17.1 (3) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства:	60 процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:	4 квартал 2020
17.1 (4) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства:	80 процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:	2 квартал 2021
17.1 (5) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства:	получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:	3 квартал 2021

Генеральный директор ООО «Техстрой»



Лукомник П.Ю.