

# Общество с ограниченной ответственностью «Техстрой»

ИНН/КПП 6952042012/695001001, ОГРН 11469522013449

юр. и факт. адрес: 170100 Тверская область, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 24, помещение ХХ

Приказ № 3/1 об изменении проектной декларации от 28.06.2018 г.  
№ 18-69-000223-04 Общества с ограниченной ответственностью «Техстрой»

«10» сентября 2018 г.

**Объект:** многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Тверь, ул. 1-ая Рабочая Слобода (коммерческое название ЖК «Дом на Вагонном»), состоящий из двух этапов строительства, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100220:832 (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. 1-ая Рабочая Слобода, д. 45,45а, 47, 47а, 49).

**Первый этап строительства Объекта** - 11 этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, площадью 4 277, 02 кв.м

1. Изменить раздел 17. «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» блока «Информация о проекте строительства» Проектной декларации ООО «Техстрой» по объекту многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Тверь, ул. 1-ая Рабочая Слобода и изложить указанный раздел в следующей редакции:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1. 1	Этап реализации проекта строительства	20 % готовности
	17.1. 2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	1 квартал 2019 г.
17.1.(2) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1. 1	Этап реализации проекта строительства	40 % готовности
	17.1. 2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2019 г.
17.1.(3) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1. 1	Этап реализации проекта строительства	60 % готовности
	17.1. 2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 квартал 2019 г.
17.1.(4) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1. 1	Этап реализации проекта строительства	80 % готовности
	17.1. 2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2019 г.
17.1.(5) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1. 1	Этап реализации проекта строительства	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1. 2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	1 квартал 2020 г.

Генеральный директор ООО «Техстрой»  
М.П.

Лукомник П.Ю.

